



ZukunftsEnergie
Fichtelgebirge GmbH



Bautagebuch

Windenergieanlage Wildenberg

Baubeginn: Juni 2015





26.06.2015:

Vertreter der Baufirmen
besprechen die Lage



25.06.2015

Die Zuwege werden so vorbereitet, dass Schwerlast sicher transportiert werden kann



20.07.2015:

Vorarbeiten für ein sicheres Fundament



24.07.2015

Damit die WEA gerade steht: Vorbereitung der Fundamentsohle



11.09.2015
Gegossenes und
geschaltes Fundament



05.10.2015
Das Fundament ist fertig,
die Baugrube ist aufgefüllt




12.10.2015:

Die Kabeltrasse führt auf
den Wildenberg...



12.10.2015:

... und von der Wind-
energieanlage später
ins Tal





23.11.2015:

Wunsiedel bereitet sich
vor auf den Transport:
Rotorflügel, Nabe und
Turmelemente kommen
im Dezember hier vorbei



06.06.2014:

Der Kreisverkehr wird
später neu gestaltet



ZukunftsEnergie Fichtelgebirge GmbH

Rot-Kreuz-Str. 6, 95632 Wunsiedel

Tel. 09232/8870

www.zef-buergerbeteiligung.de